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Для дорожной карты заложен период до конца 2024 года

Фокусы 
внимания 

Ответственный за 
исполнение, 

ресурсы (ФИО)
Описание задач

Качественная и 
количественная цель 

(метрика (-и)

Срок к какому задача 
должна быть 

исполнена, цель 
достигнута

уровень развития 
TRL (к какому 

уровню можно 
отнести задачу) 

уровень развития 
CRL (к какому 

уровню можно 
отнести задачу) 

уровень развития 
IRL (к какому 

уровню можно 
отнести задачу) 

уровень развития  
MRL (к какому 
уровню можно 

отнести задачу) 

Степень 
влияния задачи 
на достижение 
стратегических 
целей проекта 

АГ, СБ Продумать функционал модуля 
коммуникацииB&A

создать описание с 
инфографикой

12.09.2023 4 4 2 2 10

АГ Разработать MVP B&A 30.11.2023 4 4 2 2 8

ТА, ЯП Протестировать прототип ВЕДИ 20 тестов 15.09.2023 4 4 2 2 10

СБ Доработать прототип ВЕДИ после 
анализа тестирования

в зависимости от 
результата теста

25.09.2023 4 4 2 2 10

АГ+ Разработать MVP ВЕДИ на базе прототипа 30.11.2023 5 4 3 3 10

ТА, ЯП Протестировать MVP ВЕДИ, провести 
анализ

100 респондентов 20.12.2023 5 4 3 3 10

ТА, АГ
Контроль за развитием MVP ВЕДИ и 
B&A, отслеживание достижений, 
анализ результатов и планы для 

3-5 сессий 30.12.2023 6 4 3 8 8

АГ + Работа сервиса, контроль и 
техническое обслуживание

бесперебойная работа 
сервиса

30.06.2024 9 4 5 10 10

ТА, АГ Разработка интеграции 
бронирования билетов и гостиниц

определены 
тех.параметры

30.07.2024 9 4 6 10 9

ТА, АГ Обеспечение устойчивой работы 
сервиса

увеличение кол-ва 
пользователей 

31.12.2024 9 4 6 10 10

ТА Развитие соцсетей для привлечения 
первых пользователей

500 пользователей 30.09.2023 4 4 2 2 10

ТА Найти партнеров в смежных областях 5 партнеров 30.09.2023 4 4 2 2 8

ТА Первые продажи 5 мероприятий 20.12.2023 5 4 3 3 10

ТА Установить контакты с Нац.проект 
Туризм

встреча и презентация 
проекта

30.09.2023 4 4 2 2 6

Описание уровней готовности по шкалам

Определите уровень готовности вашего проекта по 4 шкалам на момент старта Акселератора  

Текущий уровень готовности проекта по 
шкалам

Продажи/
клиенты

Продукт

Задачи 



ТА Подготовить PR план коммуникации план до конца 2024 
года

20.09.2023 4 4 2 2 10

ТА Представить проект региональным 
властям  (развитые турист.регионы)

3-7 регионов 30.11.2023 4 4 2 2 7

ТА Сотрудничество с государственными 
заказчиками B2G

1-2 заказчика 30.04.2024 5 4 3 3 7

ТА созданию и укреплению B2B 
отношений, поиск партнеров 

5-10 партнеров 30.03.2024 6 4 4 4 7

ТА
Работа с регуляторами и органами 
власти, обеспечение соблюдения 
стандартов и норм в тур. отрасли

встречи, участие в 
мероприятиях 30.03.2024 6 4 5 4 7

ТА
Создание устойчивого бренда и 
привлечение внимания к потенциалу 
компании

участие в 
мероприятиях

30.07.2024 9 4 6 10 10

ТА Обеспечение устойчивых подаж 20 млн руб в год 31.12.2024 9 4 6 10 10

ТА, АГ Подготовить инвестиционную 
презентацию

12-14 слайдов 15.09.2023 4 4 2 2 10

ТА Проверить юнит-экономику у 
экспертов НТИ

2-3 эксперта 30.09.2023 4 4 2 2 10

ТА

Доработать финансовую модель и 
проверить у экспертов НТИ, 
формирование привлекательного 
предложения для привлечения 
инвестиций

3 сценария развития 
(плохой, средний, 

хороший)
20.10.2023 4 4 2 2 10

ТА Найти инвестора для MVP 2 млн руб 30.09.2023 4 4 2 2 10

ТА, АГ Подать заявку на пилотирование  
МИК

найти принимающую 
площадку

30.09.2023 4 4 2 2 10

ТА, АГ Подать заявку на грант ФСИ для B&A заявка по форме ФСИ 18.09.2023 4 4 2 2 10

ТА Подготовить инвест-маршрут 1 31.12.2023 6 4 3 8 9

ТА Разработать финанасовую 
стратегию

1 30.03.2024 6 4 5 8 10

ТА Привлечь инвесторов на 2 раунд 
финансирования 

1-2 30.07.2024 9 4 6 10 10

ТА, АГ Найти специалиста по контенту создание контента для 
TG 

15.09.2023 4 4 2 2 10

ТА Найти консультанта по организации 
мероприятий

опыт организации 
мероприятий до 50 

чел
20.09.2023 4 4 2 2 9

АГ Сформировать команду 
разработчиков

3-5 чел 30.09.2023 5 4 3 3 10

Продажи/
клиенты

Финансы

Команда 



ТА Сформировать отдел продаж и 
поддержки

3-5 чел 30.03.2024 6 4 4 4 10

ТА Сформировать отдел PR и 
маркетинга

2-3 чел 30.06.2024 9 4 6 10 10

Команда 
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Дорожная карта проекта и соответствие уровням развития проекта 

TRL CRL IRL MRL Влияние Linear (TRL) Linear (CRL) Linear (IRL) Linear (MRL) Linear (Влияние)


